
Sentenció Jefe de la Unidad de Sostenibilidad de la Inversión de Pro Región 
“NO PERMITIREMOS QUE COPASA SE BURLE DE JAÉN” 

 
Empresa española pretende hacer creer que ha terminado la obra del hospital II-
2 de Jaén y que el GRC no quiere recepcionarla, a pesar que les falta ejecutar 
partidas contempladas en el expediente técnico y levantar algunas 
observaciones. 

“No vamos a permitir que la constructora española COPASA se burle de Jaén y 
pretenda hacer creer que la obra “Construcción e Implementación del Hospital 
II-2 de Jaén esta culminada cuando aún existen observaciones que tienen que 
levantar”, sostuvo el Lic. César Flores Berrios, Jefe de la Unidad de 
Sostenibilidad de Pro Región. 

En conferencia de prensa realizada ayer en la Gerencia Sub regional Jaén-San 
Ignacio el funcionario dejó claro que han resuelto el contrato (por segunda vez) 
con la empresa COPASA por no cumplir con los acuerdos de la conciliación 
firmada en el mes de setiembre del año pasado, en la cual se comprometió 
entregar este proyecto el 19 de noviembre y no fue así. 

“La población debe saber que el presupuesto está garantizado y la empresa 
contratista no tenía motivos para no avanzar de acuerdo a los plazos 
establecidos, ellos (Copasa) solicitaron 21 ampliaciones de plazo y solo se le 
aprobó 8, porque no podemos caer en su juego y ahora quieran tapar su 
irresponsabilidad diciendo que la obra se acabó y el GRC no lo quiere 
recepcionar y no es así porque todavía les falta concluir partidas 
complementadas en el expediente técnico”, explicó Flores Berrios. 

Añadió que como Gobierno Regional hoy está llegando un equipo técnico para 
que hagan el inventario y saber en el nivel de avance que se encuentra el 
proyecto, que llevará un promedio de dos meses, y luego se estará culminando 
con el porcentaje que falte, tanto en infraestructura y equipamiento y 
posteriormente se esté recepcionando la obra. 

DATO 
Este anhelado proyecto se inició en febrero del 2014 y se debió culminar en abril 
del 2015. 

 


